

**Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Estado de São Paulo**

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 DO CONTRATO Nº 341/2018

3º Termo de aditamento do Contrato nº 341/2018 celebrado entre MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO, para execução de Ponte de ligação da Av. São João com Av. Jorge Zarur e alargamento da ponte sobre o córrego Senhorinha.

Processo Administrativo Digital Nº 40470/2018

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e, de outro, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO, ambos já qualificados no instrumento original, nos termos decididos no processo administrativo nº 40470/2018 vêm aditar o contrato nº 341/2018, nos seguintes termos:


Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo contratual em 120 (cento e vinte) dias.

Cláusula Segunda – Fica fazendo parte integrante do contrato o cronograma físico-financeiro de fls. 9690.

Cláusula Terceira – As partes ratificam as demais disposições originais não especificamente alteradas pelo presente instrumento, bem como a celebração deste não concede quitação ou renúncia de direito ou valores em aberto ou em discussão até a presente data.

Assim concordes firmam o presente.

São José dos Campos,



J. Turano Junior
JOSE TURANO JUNIOR
Secretário de Gestão Habitacional e Obras

Eduardo Queiroz Galvão
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A

TESTEMUNHAS:

Tatiana A. de Oliveira Fernandes
Tatiana A. de Oliveira Fernandes
Chefe - Formalização e Atos
Matrícula: 662754

Susi Femi Stabile Kondo
Susi Femi Stabile Kondo
Matrícula 15.719
Divisão de Formalização e Atos/DFAT



Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Estado de São Paulo

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Processo: 40470/2018
Contrato: 341/2018

Obra: Ponte de ligação da Av. São João X Av. Jorge Zarur e Alargamento Ponte sobre córrego Senhorinha

Item	Descrição	Total	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	24/dez/19	23/jan/20	22/fev/20	23/mar/20	22/abr/20	
1.0	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - OBRA	R\$ 28.669,92		11,67%				33,77%	14%	1%	11%	11%						1%	3%	3%	3%	8%		
			R\$ 3.344,64					R\$ 9.681,98	R\$ 3.885,42	R\$ 285,56	R\$ 3.216,40	R\$ 3.137,80						R\$ 386,16	R\$ 853,00	R\$ 853,00	R\$ 853,00	R\$ 2.173,16		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.003.763,54	2,19%	11,21%	11,06%	11,06%	2,50%	2,50%	2,53%	3,29%	14,35%	3,16%	3,62%	3,71%	3,50%	2,50%	2,50%	3,16%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	4,44%	3%
			R\$ 43.885,45	R\$ 224.633,99	R\$ 221.688,00	R\$ 221.688,00	R\$ 49.999,43	R\$ 49.999,43	R\$ 50.636,07	R\$ 65.869,21	R\$ 287.808,62	R\$ 63.338,49	R\$ 72.493,72	R\$ 74.400,72	R\$ 70.133,88	R\$ 49.999,43	R\$ 49.999,43	R\$ 63.243,73	R\$ 49.999,43	R\$ 49.999,43	R\$ 49.999,43	R\$ 49.999,43	R\$ 88.919,82	R\$ 55.028,39
3.0	PONTE DE LIGAÇÃO DA AV. SÃO JOÃO X AV. JORGE ZARUR	R\$ 43.438.690,59		0,03%	0,14%	0,06%	1,08%	1,47%	0,82%	4,32%	4,11%	4,27%	7,14%	5,78%	7,42%	6,38%	19,05%	16,75%	6,68%	6,73%	7,19%	0,60%		
				R\$ 14.275,27	R\$ 59.601,59	R\$ 24.739,36	R\$ 470.032,01	R\$ 639.070,85	R\$ 356.446,02	R\$ 1.877.167,84	R\$ 1.785.696,81	R\$ 1.854.779,78	R\$ 3.102.269,66	R\$ 2.511.924,06	R\$ 3.223.901,68	R\$ 2.761.757,34	R\$ 8.273.310,77	R\$ 7.276.360,82	R\$ 2.902.302,84	R\$ 2.923.089,25	R\$ 3.123.089,25	R\$ 3.123.089,25	R\$ 258.875,38	
4.0	ALARGAMENTO PONTE SOBRE CÔRREGO SENHORINHA	R\$ 776.227,24				1,78%				2,35%									14,38%	43,14%	38,35%			
						R\$ 13.791,84				R\$ 18.221,33									R\$ 111.631,11	R\$ 334.896,86	R\$ 297.686,10			
5.0	DRENAGEM	R\$ 756.688,40							0,35%	0,98%	2,11%	1,65%	2,43%	1,79%		9,14%	35,88%			19,24%	26,43%			
									R\$ 2.665,66	R\$ 7.434,21	R\$ 15.932,75	R\$ 12.452,31	R\$ 18.384,28	R\$ 13.578,67		R\$ 68.174,82	R\$ 271.476,56			R\$ 145.588,63	R\$ 200.000,31			
6.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 3.387.630,84					1,35%	1,10%	12,61%	6,42%	7,01%	13,81%	5,03%	9,40%	1,82%	4,84%				9,79%	9,31%	17,51%		
							R\$ 45.657,99	R\$ 37.290,99	R\$ 427.314,10	R\$ 217.563,69	R\$ 237.543,37	R\$ 467.898,20	R\$ 170.269,01	R\$ 318.427,89	R\$ 61.562,75	R\$ 163.958,54					R\$ 331.672,63	R\$ 315.381,34	R\$ 593.060,34	
7.0	ILUMINAÇÃO	R\$ 239.372,05																		64,05%	35,95%			
																				R\$ 153.317,80	R\$ 86.054,25			
8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.781,49								100,00%														
										R\$ 2.781,49														
9.0	EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ 2.054.352,14	2,00%	3,00%	23,00%	16,00%	18,00%	14,00%	17,88%	3,00%						2,00%					1,12%			
			R\$ 41.087,04	R\$ 61.630,56	R\$ 472.500,99	R\$ 328.696,34	R\$ 369.783,38	R\$ 287.609,29	R\$ 367.223,92	R\$ 61.630,57						R\$ 41.087,04					R\$ 23.103,01			
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 472.393,52								12,70%	16,98%	1,44%					47,69%			21,20%				
										R\$ 59.973,68	R\$ 80.222,48	R\$ 6.788,08					R\$ 225.272,32			R\$ 100.136,96				
#REF!	CONTENÇÕES	R\$ 3.261.194,87									14,83%						65,73%	8,96%		7,98%	2,61%			
											R\$ 483.580,35						R\$ 2.143.470,80	R\$ 292.231,36		R\$ 256.912,37	R\$ 85.000,00			
TOTAL DA OBRA		R\$ 56.421.764,80																						
TOTAL DO MÊS =>			0,15%	0,51%	1,26%	1,08%	0,81%	1,43%	1,97%	0,94%	4,75%	4,70%	3,88%	6,49%	4,90%	6,37%	5,29%	19,75%	13,50%	5,61%	7,48%	7,37%	1,67%	0,10%
			R\$ 84.972,49	R\$ 289.609,19	R\$ 708.464,26	R\$ 609.985,93	R\$ 458.314,01	R\$ 807.640,73	R\$ 1.112.270,81	R\$ 527.787,87	R\$ 2.680.986,83	R\$ 2.649.550,97	R\$ 2.187.194,86	R\$ 3.662.932,86	R\$ 2.765.935,62	R\$ 3.592.329,00	R\$ 2.963.581,38	R\$ 11.140.732,72	R\$ 7.618.977,77	R\$ 3.164.923,34	R\$ 4.219.433,18	R\$ 4.158.063,88	R\$ 943.028,70	R\$ 55.028,39
TOTAL DO MÊS - ACUMULADO =>			0,15%	0,66%	1,92%	3,00%	3,81%	5,24%	7,22%	8,15%	12,90%	17,60%	21,49%	27,97%	32,87%	39,24%	44,52%	64,27%	71,77%	83,38%	90,86%	99,90%	100,00%	
			R\$ 84.972,49	R\$ 374.581,68	R\$ 1.083.045,94	R\$ 1.693.031,87	R\$ 2.151.345,88	R\$ 2.958.986,61	R\$ 4.071.257,42	R\$ 4.599.045,29	R\$ 7.280.032,13	R\$ 9.929.583,10	R\$ 12.116.777,96	R\$ 15.779.730,82	R\$ 18.545.666,44	R\$ 22.137.995,44	R\$ 25.121.576,82	R\$ 36.262.309,53	R\$ 43.881.287,31	R\$ 47.046.210,85	R\$ 51.265.843,83	R\$ 55.423.707,51	R\$ 56.386.736,21	R\$ 56.421.764,80


DE ACORDO CONTRATADA


Eng.º Rodrigo Eduardo Mendes Marques
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A

DE ACORDO CONTRATANTE


Jarbas Pereira de Carvalho
Eng.º Civil - CREA/SP 5061388926


Eng.º Civil Vladimir A. de Mello Jr
Chefe de Divisão de Projetos Especiais


Eng.º Civil José Turano Júnior
Secretário Gestão Habitacional e Obras