

Prefeitura de São José dos Campos
Estado de São Paulo

TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 DO CONTRATO Nº 82/2022

5º Termo de aditamento do Contrato nº 82/2022, celebrado entre MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA., para obra de terraplenagem, drenagem e pavimentação asfáltica/intertravado dos bairros Capão Grosso, Sta. Hermínia, Ch. Araújo, Jd. Mesquita e Jd. Sta. Maria.

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e, de outro, FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA., ambos já qualificados no instrumento original, nos termos decididos no processo administrativo nº 126448/2021, vêm aditar o contrato nº 82/2022, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo contratual em 01 (um) mês.

Cláusula Segunda – Fica fazendo parte integrante do contrato o cronograma físico-financeiro de fl. 2104.

Cláusula Terceira - As partes ratificam as demais disposições originais não especificamente alteradas pelo presente instrumento.


Assim concordes firmam o presente.

São José dos Campos,

P S J C

DIVISÃO DE
FORMALIZAÇÃO E ATOS
03/02/2023

Data da Formalização do Contrato



FÁBIO RAYEL PASQUINI
SECRETÁRIO(A) DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO DIAS SALVATORE**, CPF 291.XXX.X18-76, RG 20XXXXX39, Cargo Proprietário, Telefone institucional: 1141913911 E-mail institucional: frechaltore@frechaltore.com.br, empresa FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA - 10.608.207/0001-05, em 03/02/2023, À s 15:10, conforme o Decreto 17.620/2017.

Testemunhas:



MICHELLE DE FÁTIMA DA SILVA NOGUEIRA
CHEFE
Matricula: 393150

Julia K Rodrigues

JULIA KAWAMURA RODRIGUES

ASSESSOR(A)

Matricula: 722820



A veracidade do documento pode ser conferida no site

<https://servicos.sjc.sp.gov.br/ConsultaAssinaturaContrato/Consulta.aspx?p=126448&a2021&c11268> ou informando os seguintes dados: Nº Processo: **126448** Ano: **2021** Identificador: **11268**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/INTERTRAVADO NOS BAIRROS CAPÃO GROSSO, SANTA HERMÍNIA, CHÁCARA ARAÚJO, JARDIM MESQUITA E JARDIM SANTA MARIA.

CNPJ/CPF Fornecedor
10.608.207/0001-05

Razão Social Fornecedor
FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA

OBRA: Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação Asfáltica e com intertravado

LOCAL: Capão Grosso - IIA; Viela 02 - Sta Herminia; Rua 11 - Ch.Araújo; Rua Verona - Jd.Mesquita e Rua 9A/9B - Jd.Santa Maria

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Item	Descrição	Total	Acumulado executado	dezembro	janeiro	fevereiro	março	
1.0	Sinalização Provisória	R\$ 17.838,69	72,84%	8,43%	6,24%	6,24%	6,24%	100,00%
			R\$ 12.992,82	R\$ 1.504,50	R\$ 1.113,79	R\$ 1.113,79	R\$ 1.113,79	R\$ 17.838,69
2.0	Serviços Preliminares	R\$ 35.880,98	60,12%	3,55%	16,15%	12,11%	8,07%	100,00%
			R\$ 21.570,18	R\$ 1.274,84	R\$ 5.793,76	R\$ 4.345,32	R\$ 2.896,88	R\$ 35.880,98
3.0	Drenagem	R\$ 439.065,24	60,05%	10,56%	22,04%	7,35%	0,00%	100,00%
			R\$ 263.675,32	R\$ 46.379,53	R\$ 96.757,79	R\$ 32.252,60		R\$ 439.065,24
4.0	Terraplenagem	R\$ 228.096,78	4,70%	42,69%	26,30%	26,30%	0,00%	100,00%
			R\$ 10.714,10	R\$ 97.382,68	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00		R\$ 228.096,78
5.0	Pavimentação Asfáltica	R\$ 633.569,86	52,32%	5,06%	18,94%	11,84%	11,84%	100,00%
			R\$ 331.509,99	R\$ 32.059,87	R\$ 120.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 633.569,86
6.0	Pavimentação com intertravado	R\$ 85.310,07	92,44%	7,56%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 78.860,70	R\$ 6.449,37				R\$ 85.310,07
7.0	Serviços Complementares	R\$ 35.214,73	36,96%	8,13%	36,61%	12,20%	6,10%	100,00%
			R\$ 13.015,10	R\$ 2.861,67	R\$ 12.891,97	R\$ 4.297,33	R\$ 2.148,66	R\$ 35.214,73
8.0	Canteiro de obra	R\$ 50.977,54	74,35%	2,80%	7,62%	7,62%	7,62%	100,00%
			R\$ 37.901,31	R\$ 1.427,37	R\$ 3.882,95	R\$ 3.882,95	R\$ 3.882,96	R\$ 50.977,54
9.1	Itens a Incluir	R\$ 54.197,62		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
						R\$ 54.197,62		R\$ 54.197,62
TOTAL DA OBRA			R\$ 1.580.151,51					
TOTAL DO MÊS =>			48,74%	11,98%	19,01%	14,88%	5,38%	
			770.239,52	189.339,83	300.440,26	235.089,61	85.042,29	
TOTAL DO MÊS - ACUMULADO =>			48,74%	60,73%	79,74%	94,62%	100,00%	
			770.239,52	959.579,35	1.260.019,61	1.495.109,22	1.580.151,51	

GUSTAVO DIAS
SALVATORE:29139721876

Assinado de forma digital por
GUSTAVO DIAS
SALVATORE:29139721876
Dados: 2023.01.25 16:20:49 -03'00'