

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ESTADO DE SÃO PAULO

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2023

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2023, celebrado entre o Município de São José dos Campos e DFA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, para Acréscimo e Supressão de quantitativos.

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, e de outro lado, DFA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, ambos já qualificados no instrumento original, nos termos decididos no processo administrativo nº 118358/2022, vêm aditar o contrato nº 11/2023, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a planilha do contrato com acréscimo de R\$ 29.224,95 (vinte e nove mil e duzentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) e supressão de R\$ 11.068,75 (onze mil e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) no seu valor.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica alterado o valor global do contrato, passando de R\$ 272.971,67 (duzentos e setenta e dois mil e novecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 291.127,87 (duzentos e noventa um mil e cento e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica fazendo parte integrante do contrato a planilha de fls. 1160.

CLÁUSULA QUARTA – As partes ratificam as demais disposições originais não especificamente alteradas pelo presente instrumento.

Assim concordes firmam o presente.

São José dos Campos,

P S J C
DIVISÃO DE
FORMALIZAÇÃO E ATOS
27/04/2023

Data da Formalização do Contrato



LETÍCIA DINIZ DOMINGUEZ LIMA
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A)



Documento assinado eletronicamente por **DENIS FERREIRA AMARAL**, CPF 406.XXX.X38-99, RG 36XXXXX83, Cargo Proprietário, Telefone institucional: 12974017220 E-mail institucional: contato@dfaeng.com, empresa DFA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - 28.019.780/0001-30, em 27/04/2023, À s 13:52, conforme o Decreto 17.620/2017.


Testemunhas:

Julia K Rodrigues

JULIA KAWAMURA RODRIGUES

ASSESSOR(A)

Matricula: 722820



RAFAEL MARIANI LIMA FOGOLIN

CHEFE DE CONTRATOS

Matricula: 661650



A veracidade do documento pode ser conferida no site
<https://servicos.sjc.sp.gov.br/ConsultaAssinaturaContrato/Consulta.aspx?p=118358&a2022&c12081> ou
informando os seguintes dados: NÂº Processo: **118358** Ano: **2022** Identificador: **12081**

ESTIMATIVA: MARÇO / 2023

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO COMPARTILHADO
LOCAL: R. SANTAREM - PQ. INDUSTRIAL

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO COM BDI 25%	DESCONTO CONTRATO 25%	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		SALDO		ITENS A INCLUIR		ITENS A EXCLUIR		1º TERMO ADITIVO		CONTRATO APÓS ADITIVO		SALDO APÓS ADITIVO	
								QUANT.	PREÇO MÁXIMO TOTAL COM BDI 25%	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$
1.0			SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA																				
1.1	CONTRATO 11/2023	02.001.000016.U	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PADRÃO PMSJC	M2	300,00	375,00		6,00	2.250,00	6,00	2.250,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	6,00	2.250,00	0,00	0,00
1.2	CONTRATO 11/2023	02.001.000019.U	PLACAS DE OBRA - FUNDO, TARJA E LETRAS REFLETIVAS (1,10M X 0,70M)	UNID	100,00	125,00		5,00	625,00	5,00	625,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5,00	625,00	0,00	0,00
1.3	CONTRATO 11/2023	02.001.000017.U	PLACA DE ADVERTÊNCIA - FUNDO, TARJA E LETRAS REFLETIVAS (LADO = 0,45M)	UNID	30,00	37,50		5,00	187,50	5,00	187,50	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5,00	187,50	0,00	0,00
1.4	CONTRATO 11/2023	02.001.000018.U	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FUNDO, TARJA E LETRAS REFLETIVAS (DIAM.= 0,40M)	UNID	18,00	22,50		5,00	112,50	5,00	112,50	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5,00	112,50	0,00	0,00
1.5	CONTRATO 11/2023	02.001.000020.U	CAVALETE DE MADEIRA	UNID	39,00	48,75		15,00	731,25	15,00	731,25	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	15,00	731,25	0,00	0,00
1.6	CONTRATO 11/2023	22.001.000021.U	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO	UNID	150,00	187,50		15,00	2.812,50	15,00	2.812,50	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	15,00	2.812,50	0,00	0,00
1.7	CONTRATO 11/2023	02.101.000029.SER	TAPUME DE PROTEÇÃO GUARDA CORPO COM TELA DE POLIPROPILENO	M2	56,00	70,00		100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	7.000,00	0,00	0,00
			SUBTOTAL						13.718,75		13.718,75		0,00		0,00		0,00		0,00		13.718,75		0,00
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES																				
2.1	CONTRATO 11/2023	02.002.000006.U	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	150,00	187,50		168,98	31.683,75	168,98	31.683,75	0,00	0,00	6,26	1.174,22		0,00	6,26	1.174,22	175,24	32.857,97	6,26	1.174,22
2.3	CONTRATO 11/2023	02.105.000076.1U	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,00	5,00		220,97	1.104,87	220,97	1.104,87	0,00	0,00	9,44	47,21		0,00	9,44	47,21	230,42	1.152,08	9,44	47,21
2.4	CONTRATO 11/2023	02.005.000073.1U	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE ATÉ 10 KM	M3.KM	3,00	3,75		2.209,74	8.286,53	2.209,74	8.286,53	0,00	0,00	94,41	354,04		0,00	94,41	354,04	2.304,15	8.640,57	94,41	354,04
2.5	CONTRATO 11/2023	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	M3	50,00	62,50		169,98	10.623,75	169,98	10.623,75	0,00	0,00	7,26	453,91		0,00	7,26	453,91	177,24	11.077,66	7,26	453,91
2.6	CONTRATO 11/2023	01-01-03	DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES	UNID	140,00	175,00		1,00	175,00	0,00	0,00	1,00	175,00	1,00	175,00		0,00	1,00	175,00	2,00	350,00	2,00	350,00
			SUBTOTAL						51.873,90		51.698,90		175,00		2.204,38		0,00		2.204,38		54.078,28		2.379,38
3.0			CICLOVIA E PASSEIO																				
3.1	CONTRATO 11/2023	30.138.000070.U	PASSEIO EM CONCRETO FCK 20 MPA (E = 7 CM), INCLUI ABERTURA E PREPARO DE CAIXA E BASE DE BRITA GRADUADA (E = 5 CM)	M2	60,00	75,00		1.632,00	122.400,00	781,90	58.642,50	850,10	63.757,50	116,75	8.756,25		0,00	116,75	8.756,25	1.748,75	131.156,25	966,85	72.513,75
3.2	PINI (06/22)	32.004.000004.U	RAMPA DE CONCRETO PARA DEFICIENTE FÍSICO EM PASSEIO EXISTENTE (exclui piso tátil)	M2	225,05	281,31	210,98							7,00	1.476,88		0,00	7,00	1.476,88	7,00	1.476,88	7,00	1.476,88
3.3	CDHU (08/22)	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	144,76	180,95	135,71							1,40	190,00		0,00	1,40	190,00	1,40	190,00	1,40	190,00
			SUBTOTAL						122.400,00		58.642,50		63.757,50		10.423,13		0,00		10.423,13		132.823,13		74.180,63
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES																				
4.1	CONTRATO 11/2023	34.02.100	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M2	14,00	17,50		1.468,00	25.690,00	0,00	0,00	1.468,00	25.690,00		0,00	-385,00	-6.737,50	-385,00	-6.737,50	1.083,00	18.952,50	1.083,00	18.952,50
4.2	CONTRATO 11/2023	30.147.000708.SER	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA EM DIAS ALTERNADOS DURANTE 1 MÊS	M2	9,00	11,25		1.468,00	16.515,00	0,00	0,00	1.468,00	16.515,00		0,00	-385,00	-4.331,25	-385,00	-4.331,25	1.083,00	12.183,75	1.083,00	12.183,75
4.3	CONTRATO 11/2023	24.001.000033.U	FORNECIMENTO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (A DEFINIR)	UNID	155,00	193,75		25,00	4.843,75	0,00	0,00	25,00	4.843,75	25,00	4.843,75		0,00	25,00	4.843,75	50,00	9.687,50	50,00	9.687,50
4.4			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SEXTAVADA											0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.1	PINI (06/22)	30.135.000043.SER	ABERTURA, PREPARO E MELHORIA DE CAIXA ATÉ 0,40 M	M2	20,85	26,06	19,55							25,00	488,63		0,00	25,00	488,63	25,00	488,63	25,00	488,63
4.4.2	PINI (06/22)	30.135.000055.1U	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	236,50	295,63	221,72							2,50	554,31		0,00	2,50	554,31	2,50	554,31	2,50	554,31
4.4.3	PINI (06/22)	30.137.000083.SER	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA COM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO # 10 CM, 35 MPA, SOBRE COXIM DE AREIA	M2	103,42	129,28	96,96							25,00	2.424,00		0,00	25,00	2.424,00	25,00	2.424,00	25,00	2.424,00
4.4.4	PINI (06/22)	3011300-01-10	GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO RETA OU CURVA ASSENTADA COM CONCRETO C15 S50	M	88,39	110,49	82,87							100,00	8.286,75		0,00	100,00	8.286,75	100,00	8.286,75	100,00	8.286,75
			SUBTOTAL						47.048,75		0,00		47.048,75		16.597,44		-11.068,75		5.528,69		52.577,44		52.577,44
5.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA																				
5.1	CONTRATO 11/2023	28.03.05.04	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PLAST. FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, DISP. ESTRUT. APLIC. MEC.	M2	139,00	173,75		51,00	8.861,25	0,00	0,00	51,00	8.861,25		0,00		0,00	0,00	0,00	51,00	8.861,25	51,00	8.861,25
5.2	CONTRATO 11/2023	37.05.30	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT	M2	845,00	1.056,25		3,53	3.728,56	0,00	0,00	3,53	3.728,56		0,00		0,00	0,00	0,00	3,53	3.728,56	3,53	3.728,56
5.3	CONTRATO 11/2023	37.05.28	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO	M2	69,00	86,25		3,53	304,46	0,00	0,00	3,53	304,46		0,00		0,00	0,00	0,00	3,53	304,46	3,53	304,46
5.4	CONTRATO 11/2023	37.05.06	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"	M	181,00	226,25		64,80	14.661,00	0,00	0,00	64,80	14.661,00		0,00		0,00	0,00	0,00	64,80	14.661,00	64,80	14.661,00
			SUBTOTAL						27.555,27		0,00		27.555,27		0,00		0,00		0,00		27.555,27		27.555,27
6.0			CANTEIRO DE OBRAS																				
6.1	CONTRATO 11/2023	36.01.02.01	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - TIPO II (1,800%)	GL	5.000,00	6.250,00		1,00	6.250,00	1,00	6.250,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	6.250,00	0,00	0,00
6.2	CONTRATO 11/2023	36.01.02.02	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - TIPO II (1,050%)	GL	2.900,00	3.625,00		1,00	3.625,00	0,50	1.812,50	0,50	1.812,50		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	3.625,00	0,50	1.812,50
6.3	CONTRATO 11/2023	36.01.02.03	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - TIPO II (0,150%)	GL	400,00	500,00		1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	500,00	1,00	500,00
			SUBTOTAL						10.375,00		8.062,50		2.312,50		0,00		0,00		0,00		10.375,00		2.312,50
			TOTAL						272.971,67		132.122,65		140.849,02		29.224,95		-11.068,75		18.156,20		291.127,87		159.005,22

OBS: OS SEGUINTES ITENS NÃO ESTÃO INCLUSOS NA PLANILHA CONTRATUAL: 3.2, 3.3 E 4.4

10,71%

-4,05%

6,66%


Engº Milton Eiiti Takahashi
Diretor
Secretaria de Mobilidade Urbana