

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ESTADO DE SÃO PAULO

2º Termo Aditivo do Contrato nº 309/2023, celebrado entre MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e CEM DEZ CONSTRUÇÕES LTDA, para Contratação de empresa especializada em obras para implantação de travessias elevadas em vários locais no Município de São José dos Campos.

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, neste ato representado pelo Secretário de Mobilidade Urbana, Sr. Gláucio Lamarca Rocha e, do outro lado, CEM DEZ CONSTRUÇÕES LTDA, nos mesmos moldes da qualificação contida no instrumento original, vêm aditar o contrato nº 309/2023, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

1.1. Fica prorrogado o prazo contratual em 30 (trinta) dias, alterando-se o seu termo final para 22/12/2024.

Parágrafo único: Fica substituído o cronograma físico financeiro pela planilha encartada às fls. 2132, do processo administrativo nº 21.672/2023, ora denominado de Anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1 As partes ratificam as demais disposições originais contratadas não especificamente alteradas pelo presente instrumento.

Assim, em concordância, firmam o presente.

São José dos Campos, 19/11/2024.

; P S J C

**DIVISÃO DE
FORMALIZAÇÃO E ATOS
19/11/2024**

Data da Formalização do Contrato

GLAUCIO LAMARCA ROCHA
SECRETÁRIO(A) DE MOBILIDADE URBANA

TESTEMUNHAS:



MICHELLE DE FÁTIMA DA SILVA
NOGUEIRA
CHEFE
Matricula: 393150



NATÁLIA NAOMI TOMINO KIKO
ESCRITURÁRIA (O)
Matricula: 24054



A veracidade do documento pode ser conferida no site
<https://servicos.sjc.sp.gov.br/ConsultaAssinaturaContrato/Consulta.aspx?p=21672=2023=100042033> ou
informando os seguintes dados: N Processo: **21672** Ano: **2023** Identificador: **100042033**



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA
LOCAL: VÁRIOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

	ETAPA	VALOR COM BDI	%	PERÍODO	1º MÊS 22/05 a 22/06	2º MÊS 22/06 a 22/07	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS
1.0	1- SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA E DESVIO DA OBRA	77.099,80	3,67%	PREVISTO	11.458,72	7.380,76	11.060,75	14.364,81	7.598,14	5.606,43	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00		15.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,20	
				REALIZADO	11.458,72	7.380,76	11.060,75	14.364,81	7.598,14	5.606,43	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	2 - SERVIÇOS PRELIMINARES	423.821,57	20,19%	PREVISTO	9.142,86	23.503,96	28.106,58	37.429,35	27.002,28	21.405,73	22.850,35	19.705,27	12.964,89	10.352,20	5.122,95	5.224,11	60.080,69	10.634,47	18.747,06	31.167,41	17.849,00	13.610,47	48.921,95
				REALIZADO	9.142,86	23.503,96	28.106,58	37.429,35	27.002,28	21.405,73	22.850,35	19.705,27	12.964,89	10.352,20	5.122,95	5.224,11	60.080,69	10.634,47	18.747,06	31.167,41			0,00
3.0	3 - TRAVESSIA ELEVADA	1.089.072,69	51,89%	PREVISTO	23.571,73	60.518,21	68.130,13	81.256,14	112.955,91	71.990,09	51.203,54	47.914,32	33.698,48	103.497,75	32.729,83	42.769,89	42.484,84	21.026,66	53.685,37	56.539,06	36.298,11	49.555,37	99.247,24
				REALIZADO	23.571,73	60.518,21	68.130,13	81.256,14	112.955,91	71.990,09	51.203,54	47.914,32	33.698,48	103.497,75	32.729,83	42.769,89	42.484,84	21.026,66	53.685,37	56.539,06		0,00	0,00
4.0	4 - TERRAPLENAGEM	2.666,77	0,13%	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,59					0,00		390,18
				REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	5 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	11.307,68	0,54%	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	1.938,62	0,00	0,00		0,00		0,00			9.369,06
				REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	6 - DRENAGEM	89.037,39	4,24%	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	503,57	0,00	0,00	3.247,27	0,00	0,00	8.539,54	0,00	0,00	0,00	9.977,28	7.805,14	1.863,37	20.223,98	31.974,67	4.902,57
				REALIZADO	0,00	0,00	0,00	503,57	0,00	0,00	3.247,27	0,00	0,00	8.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,28	7.805,14	0,00	0,00	0,00
7.0	7 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	215.356,64	10,26%	PREVISTO	1.294,30	4.327,62	434,88	3.814,30	19.571,10	0,00	6.806,72	2.640,37	5.350,64	22.126,05	13.028,42	50.080,63	9.468,05	8.371,21	12.747,56	18.863,13	4.482,16	6.936,33	25.013,15
				REALIZADO	1.294,30	4.327,62	434,88	3.814,30	19.571,10	0,00	6.806,72	2.640,37	5.350,64	22.126,05	13.028,42	50.080,63	9.468,05	8.371,21	12.747,56	18.863,13		0,00	0,00
8.0	8 - CANTEIRO DE OBRAS	56.007,60	2,67%	PREVISTO	27.101,70	2.608,38	1.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.862,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,00		2.756,08
				REALIZADO	27.101,70	2.608,38	1.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.862,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0	9 - SERVIÇOS ADICIONAIS	134.524,29	6,41%	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	64.342,73	7.163,55	7.718,37	10.724,05	8.011,85	3.754,03	32.809,70
				REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.342,73	7.163,55	7.718,37	10.724,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO CONTRATO		2.098.894,43	94%	PREVISTO	72.569,31	98.338,93	109.512,72	137.368,17	167.127,42	99.002,25	84.107,89	81.596,03	52.014,00	146.454,17	50.881,21	100.351,23	191.842,30	57.173,17	100.703,51	119.157,02	97.764,10	109.521,07	223.409,93
TOTAL GERAL REALIZADO		1.666.335,96	79,39%	REALIZADO	72.569,31	98.338,93	109.512,72	137.368,17	167.127,42	99.002,25	84.107,89	81.596,03	52.014,00	146.454,17	50.881,21	100.351,23	191.842,30	57.173,17	100.703,51	117.293,65	0,00	0,00	0,00
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	PREVISTO	72.569,31	98.338,93	109.512,72	137.368,17	167.127,42	99.002,25	84.107,89	81.596,03	52.014,00	146.454,17	50.881,21	100.351,23	191.842,30	57.173,17	100.703,51	119.157,02	97.764,10	109.521,07	223.409,93	
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO		R\$	REALIZADO	72.569,31	98.338,93	109.512,72	137.368,17	167.127,42	99.002,25	84.107,89	81.596,03	52.014,00	146.454,17	50.881,21	100.351,23	191.842,30	57.173,17	100.703,51	117.293,65	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUMULADO PREVISTO		R\$	PREVISTO	72.569,31	170.908,24	280.420,97	417.789,14	584.916,56	683.918,81	768.026,70	849.622,72	901.636,73	1.048.090,90	1.098.972,10	1.199.323,33	1.391.165,63	1.448.338,80	1.549.042,31	1.668.199,33	1.765.963,43	1.875.484,50	2.098.894,43	
TOTAL ACUMULADO REALIZADO		R\$	REALIZADO	72.569,31	170.908,24	280.420,97	417.789,14	584.916,56	683.918,81	768.026,70	849.622,72	901.636,73	1.048.090,90	1.098.972,10	1.199.323,33	1.391.165,63	1.448.338,80	1.549.042,31	1.666.335,96	1.666.335,96	1.666.335,96	1.666.335,96	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		%	PREVISTO	3,46%	4,69%	5,22%	6,54%	7,96%	4,72%	4,01%	3,89%	2,48%	6,98%	2,42%	4,78%	9,14%	2,72%	4,80%	5,68%	5,22%	10,64%		
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO		%	REALIZADO	3,46%	4,69%	5,22%	6,54%	7,96%	4,72%	4,01%	3,89%	2,48%	6,98%	2,42%	4,78%	9,14%	2,72%	4,80%	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO PREVISTO		%	PREVISTO	3,46%	8,14%	13,36%	19,91%	27,87%	32,58%	36,59%	40,48%	42,96%	49,94%	52,36%	57,14%	66,28%	69,00%	73,80%	79,48%	84,14%	89,36%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO REALIZADO		%	REALIZADO	3,46%	8,14%	13,36%	19,91%	27,87%	32,58%	36,59%	40,48%	42,96%	49,94%	52,36%	57,14%	66,28%	69,00%	73,80%	79,39%	79,39%	79,39%	79,39%	