

Prefeitura de São José dos Campos

Estado de São Paulo

TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 DO CONTRATO Nº 303/2019

5º Termo de aditamento do Contrato nº 303/2019, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e a empresa TRILHA ENGENHARIA LTDA, para implantação de ciclovia nas Avenidas Eduardo Cury, Jorge Zarur, Rodrigo Reis Tuy e Deputado Benedito Matarazzo, incluindo execução de 02 (duas) passarelas e elaboração do projeto executivo para a passarela de transposição da Avenida Florestan Fernandes.

OBJETO: Acréscimo e Supressão Quantitativos

VALOR GLOBAL: 3.516.892,93

NOVO PRAZO GLOBAL: 28/09/2020

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3510.449051.15.451.0002.1.003.01.1100003640054,83

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 107719/2018

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e, de outro, TRILHA ENGENHARIA LTDA, ambos já qualificados no instrumento original, nos termos decididos no processo administrativo nº 107.719/2018, vêm aditar o contrato nº 303/2019, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

Considerando o acréscimo quantitativo de R\$ 94.665,12 (noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), correspondente a 2,60% do montante original do contrato em epígrafe, bem como a supressão quantitativa de R\$ R\$ 217.827,03 (duzentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e sete reais e três centavos), correspondente a 5,98 %, o que resulta saldo de supressão equivalente a 3,38% do valor contratual, passa o presente contrato a ter o valor global de R\$ 3.516.892,93 (três milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), conforme especificações e justificativas de fls. 4869 a 4912 do Processo Administrativo em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam as demais disposições originais contratadas não especificamente pelo presente instrumento.

Assim concordes firmam o presente.

São José dos Campos,

P S J C
DIVISÃO DE
FORMALIZAÇÃO E ATOS

28/09/2020

Data da Formalização do Contrato



JOSÉ TURANO JUNIOR

SECRETÁRIO(A) DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS



PAULO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR

SECRETÁRIO(A) DE MOBILIDADE URBANA



TRILHA ENGENHARIA LTDA

TESTEMUNHAS:



TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDES
CHEFE
Matricula: 662754



SUSI TIEMI STABILE KONDO
ESCRITURÁRIA (O)
Matricula: 15719