

Prefeitura de São José dos Campos

Estado de São Paulo

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 545/2019

2 º Termo Aditivo do Contrato nº 545/2019, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e GAD ENGENHARIA LTDA - EPP, para a recuperação de trechos da canalização em concreto do Córrego Vidoca.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 134479/219

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, neste ato representado pelo Secretário de Gestão Habitacional e Obras, José Turano Júnior, nos termos do Decreto nº 17.369/17 e Decreto 17.396/17, e, do outro lado, GAD ENGENHARIA LTDA - EPP, nos mesmos moldes da qualificação contida no instrumento original, vêm aditar o contrato nº 545/2019, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Fica suprimido do contrato a quantia de R\$ 28.436,45, que representa 18,36% de seu valor originário, bem como fica acrescido ao contrato a quantia de R\$ 37.564,21, que representa 24,18% de seu valor originário, em conformidade ao exposto às fls. 646/652 do processo administrativo nº 134479/2019.

Cláusula Segunda: Fica prorrogado o prazo contratual em 30 (trinta) dias, alterando-se o seu termo final para 03/08/2020.

Cláusula Terceira: Passam a integrar o contrato, como seus anexos, os documentos de fls.653/655.

Cláusula Quarta: As partes ratificam as demais disposições originais contratadas não especificamente alteradas pelo presente instrumento.

Assim concordes firmam o presente.

São José dos Campos,

P S J C

**DIVISÃO DE
FORMALIZAÇÃO E ATOS**

03/07/2020

Data da Formalização do Contrato



JOSÉ TURANO JUNIOR
SECRETÁRIO(A) DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS



GAD ENGENHARIA LTDA EPP

TESTEMUNHAS:



TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDES
CHEFE
Matricula: 662754



SUSI TIEMI STABILE KONDO
ESCRITURÁRIA (O)
Matricula: 15719



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS





GAD ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32.075.895/0001-10 - ENDEREÇO: RUA DOS PIQUIRÕES, 40 SALA 902. PQ. RESIDENCIAL AQUARIUS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA CANALIZAÇÃO EM CONCRETO DO CÔRREGO VIDOCA
LOCAL: AV. MÁRIO COVAS (VILA LUCHETTI) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RECUPERAÇÃO DE 70 METROS DE CANAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				EXCLUIR		INCLUIR		READEQUAÇÃO CONTRATUAL			
		UNID	QTD	UNIT. C./ BDI	TOTAL	QTD	TOTAL	QTD	TOTAL	UNID	QTD	UNIT. C./ BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	Identificação da obra									M²	6.00	419.70	2,518.20
1.1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	6.00	419.70	2,518.20								
1.2	Serviços Iniciais												
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMES	2.00	911.42	1,822.84	2.00	1,822.84			UNXMES	-	911.42	-
1.2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMES	2.00	588.84	1,177.68	2.00	1,177.68			UNXMES	-	588.84	-
1.2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMES	2.00	859.97	1,719.94			1.00	859.97	UNXMES	3.00	859.97	2,579.91
1.2.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1.00	2896.52	2,896.52					UN	1.00	2,896.52	2,896.52
1.2.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1.00	2517.15	2,517.15					UN	1.00	2,517.15	2,517.15
1.2.6	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNXMES	0.00					3.00	1,401.15	UNXMES	3.00	467.05	1,401.15
1.3	Isolamento da obra												
1.3.1	TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 10 MM	M2	153.10	41.21	6,309.25					M2	153.10	41.21	6,309.25
1.3.2	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	200.00	3.11	622.00					M2	200.00	3.11	622.00
1.4	Sinalização												
1.4.1	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	200.00	12.90	2,580.00	200.00	2,580.00			M	-	12.90	-
1.4.2	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	M2	3.80	773.10	2,937.78					M2	3.80	773.10	2,937.78
1.4.3	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	3.80	45.63	173.39					M2	3.80	45.63	173.39
1.4.4	CILINDRO CANALIZADOR DE TRANSITO - CONÃO	UN	15.00	116.44	1,746.60					UN	15.00	116.44	1,746.60
					27,021.35		5,580.52		2,261.12				23,701.95
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	60.00	212.40	12,744.00	14.63	3,107.41			M3	45.37	212.40	9,636.59
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	15.00	138.45	2,076.75					M3	15.00	138.45	2,076.75
2.3	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	97.50	8.02	781.95	20.50	164.41			M3	77.00	8.02	617.54
2.4	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM (20Km)	M3XKM	1,950.00	1.35	2,632.50	410.00	553.50			M3XKM	1,540.00	1.35	2,079.00
2.5	TAXA para remoção de entulho, conforme lei municipal nº 7146/06.	M3	97.50	29.53	2,879.18	20.50	605.37			M3	77.00	29.53	2,273.81
					21,114.38		4,430.69						16,683.69
3	EQUIPAMENTOS												
3.1	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA - PORTE PEQUENO	UN	1.00	2385.00	2,385.00					UN	1.00	2,385.00	2,385.00
3.2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA - PORTE PEQUENO	H	120.00	186.11	22,333.20					H	120.00	186.11	22,333.20
3.3	LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA IÇAR A ESCAVADEIRA	H	120.00	76.50	9,180.00	120.00	9,180.00			H	-	76.50	-
3.4	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA	H	120.00	24.96	2,995.20	120.00	2,995.20			H	-	24.96	-
3.5	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV	H	240.00	9.18	2,203.20					H	240.00	9.18	2,203.20
3.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	6.00	540.00	3,240.00	2.00	1,080.00			UN	4.00	540.00	2,160.00
3.7	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA - GRANDE PORTE	H	0.00					110.00	17,737.50	H	110.00	161.25	17,737.50
					42,336.60		13,255.20		17,737.50				46,818.90

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



RECUPERAÇÃO DE 70 METROS DE CANAL

[illegible]

Filipe Alodio de Sousa
Matricula: 702659
Engenheiro Civil
Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

Engº Marcos Vasconcelos de Alencar
CREA 5070055905
GAD Engenharia Ltda

José Turano Junior
 Secretário de Gestão Habitacional e Obras

Engº Pedro Salgado de Araujo
Chefe
SGH/DI



ANEXO X-B
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS



DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA

GAD ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.075.895/0001-10 - ENDEREÇO: RUA DOS PIQUIRÕES, 40 SALA 902. PQ. RESIDENCIAL AQUARIUS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA CANALIZAÇÃO EM CONCRETO DO CÓRREGO VIDOCA

LOCAL: AV. MÁRIO COVAS (VILA LUCHETTI) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

CÓDIGO	SERVIÇO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
				30	60	90	120	150	180	210
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23,701.95	14.41%	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.45	2,586.85	1,108.65
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.41%	10.91%	4.68%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	16,683.69	10.14%	0.00	0.00	0.00	0.00	9,638.71	4,931.48	2,113.49
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.77%	29.56%	12.67%
3	EQUIPAMENTOS	46,818.90	28.47%	0.00	0.00	0.00	0.00	23,366.28	16,416.83	7,035.79
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.91%	35.06%	15.03%
4	RECUPERAÇÃO DO LEITO DO CANAL (L=70 M), INCLUSIVE TALUDE	59,591.04	36.23%	0.00	0.00	0.00	0.00	23,765.05	25,078.19	10,747.80
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.88%	42.08%	18.04%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17,682.32	10.75%	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.40	9,486.35	4,065.58
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.36%	53.65%	22.99%
	Faturamento mensal previsto	164,477.90	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	80,906.89	58,499.71	25,071.30
	Faturamento mensal em percentual previsto			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.19%	35.57%	15.24%
	Total acumulado previsto			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80,906.89	139,406.60	164,477.90
	Total acumulado em percentual previsto			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.19%	84.76%	100.00%

Filipe Alodio de Sousa
Filipe Alodio de Sousa
Matrícula: 702659
Engenheiro Civil
Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

Engº Pedro Salgado de Araujo
Chefe
SGHO/DI

Engº Marcos Vasconcelos de Alencar
CREA 5070055905
GAD Engenharia Ltda

José Turano Junior
Secretário de Gestão Habitacional e Obras