

Prefeitura de São José dos Campos

Estado de São Paulo

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 82/2022

2º Termo de aditamento do Contrato nº 82/2022, celebrado entre MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA., para obra de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação asfáltica/intertravado dos bairros Capão Grosso, Sta. Hermínia, Ch. Araújo, Jd. Mesquita e Jd. Sta. Maria.

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e, de outro, FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA., ambos já qualificados no instrumento original, nos termos decididos no processo administrativo nº 126448/2021, vêm aditar o contrato nº 82/2022, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo contratual em 02 (dois) meses.

Cláusula Segunda – Fica fazendo parte integrante do contrato o cronograma físico[1]financeiro de fls. 1889.

Cláusula Terceira – As partes ratificam as demais disposições originais não especificamente alteradas pelo presente instrumento.

São José dos Campos,

P S J C

DIVISÃO DE

FORMALIZAÇÃO E ATOS

21/09/2022

Data da Formalização do Contrato



FÁBIO RAYEL PASQUINI

SECRETÁRIO(A) DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO DIAS SALVATORE**, CPF 291.XXX.X18-76, RG 20XXXXX39, Cargo Proprietário, Telefone institucional: 1141913911 E-mail institucional: frechaltore@frechaltore.com.br, empresa FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA - 10.608.207/0001-05, em 21/09/2022, À s 15:55, conforme o Decreto 17.620/2017.

Testemunhas:



ANDRÉA CAVALCANTE DA MOTTA MORCIANI

CHEFE DE CONTRATOS

Matricula: 722390

Julia K Rodrigues

JULIA KAWAMURA RODRIGUES

ASSESSOR(A)

Matricula: 722820



A veracidade do documento pode ser conferida no site

<https://servicos.sjc.sp.gov.br/ConsultaAssinaturaContrato/Consulta.aspx?p=126448&a2021&c9990> ou informando os seguintes dados: Nº Processo: **126448** Ano: **2021** Identificador: **9990**



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/INTERTRAVADO NOS BAIRROS CAPÃO GROSSO, SANTA HERMÍNIA, CHÁCARA ARAÚJO, JARDIM MESQUITA E JARDIM SANTA MARIA.

CNPJ/CPF Fornecedor 10.05 Razão Social Fornecedor FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA

OBRA: Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação Asfáltica e com intertravado
LOCAL: Capão Grosso - IIA; Viela 02 - Sta Herminia; Rua 11 - Ch.Araújo; Rua Verona - Jd.Mesquita e Rua 9A/9B - Jd.Santa Maria

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Item	Descrição	Total	Acumulado executado	Setembro	Outubro	Novembro	
1.0	Sinalização Provisória	R\$ 17.838,69	49,34%	17,70%	28,13%	4,83%	100,00%
			R\$ 8.801,40	R\$ 3.157,00	R\$ 5.018,13	R\$ 862,16	R\$ 17.838,69
2.0	Serviços Preliminares	R\$ 35.880,98	32,20%	25,88%	29,52%	12,40%	100,00%
			R\$ 11.553,69	R\$ 9.286,48	10.593,35	4.447,46	R\$ 35.880,98
3.0	Drenagem	R\$ 675.315,75	20,21%	22,28%	36,36%	21,14%	100,00%
			R\$ 136.505,82	R\$ 150.448,37	245.577,56	142.784,00	R\$ 675.315,75
4.0	Terraplenagem	R\$ 228.096,78	0,07%	35,03%	52,18%	12,72%	100,00%
			R\$ 163,20	R\$ 79.909,46	119.012,12	29.012,00	R\$ 228.096,78
5.0	Pavimentação Asfáltica	R\$ 633.569,86	5,76%	30,16%	33,94%	30,14%	100,00%
			R\$ 36.524,92	R\$ 191.075,03	215.035,81	190.934,10	R\$ 633.569,86
6.0	Pavimentação com intertravado	R\$ 85.310,07	81,36%	18,64%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 69.407,95	R\$ 15.902,12			R\$ 85.310,07
7.0	Serviços Complementares	R\$ 35.214,73	11,76%	43,29%	35,91%	9,05%	100,00%
			R\$ 4.140,46	R\$ 15.244,04	12.643,95	3.186,28	R\$ 35.214,73
8.0	Canteiro de obra	R\$ 50.977,54	19,00%	26,48%	26,48%	28,04%	100,00%
			R\$ 9.685,62	R\$ 13.500,00	13.500,00	14.291,92	R\$ 50.977,54
TOTAL DA OBRA		R\$ 1.762.204,40					
TOTAL DO MÊS =>			15,71%	27,15%	35,26%	21,88%	100,00%
			276.783,06	478.522,50	621.380,92	385.517,92	1.762.204,40
TOTAL DO MÊS - ACUMULADO =>			15,71%	42,86%	78,12%	100,00%	
			276.783,06	755.305,56	1.376.686,48	1.762.204,40	

GUSTAVO DIAS
SALVATORE:29139721876
21876

Assinado de forma digital por
GUSTAVO DIAS
SALVATORE:29139721876
Dados: 2022.09.09 10:58:02
-03'00'

GUSTAVO DIAS SALVATORE
RG nº 20.9-9 SSP/SP
CPF nº 29176
Sócio