

Prefeitura de São José dos Campos
Estado de São Paulo

TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 DO CONTRATO Nº 82/2022

5º Termo de aditamento do Contrato nº 82/2022, celebrado entre MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA., para obra de terraplenagem, drenagem e pavimentação asfáltica/intertravado dos bairros Capão Grosso, Sta. Hermínia, Ch. Araújo, Jd. Mesquita e Jd. Sta. Maria.

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e, de outro, FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA., ambos já qualificados no instrumento original, nos termos decididos no processo administrativo nº 126448/2021, vêm aditar o contrato nº 82/2022, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo contratual em 01 (um) mês.

Cláusula Segunda – Fica fazendo parte integrante do contrato o cronograma físico-financeiro de fl. 2104.

Cláusula Terceira - As partes ratificam as demais disposições originais não especificamente alteradas pelo presente instrumento.


Assim concordes firmam o presente.

São José dos Campos,

P S J C

DIVISÃO DE
FORMALIZAÇÃO E ATOS
03/02/2023

Data da Formalização do Contrato



FÁBIO RAYEL PASQUINI
SECRETÁRIO(A) DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO DIAS SALVATORE**, CPF 291.XXX.X18-76, RG 20XXXXXX39, Cargo Proprietário, Telefone institucional: 1141913911 E-mail institucional: frechaltore@frechaltore.com.br, empresa FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA - 10.608.207/0001-05, em 03/02/2023, À s 15:10, conforme o Decreto 17.620/2017.

Testemunhas:



MICHELLE DE FÁTIMA DA SILVA NOGUEIRA
CHEFE
Matricula: 393150

Julia K Rodrigues

JULIA KAWAMURA RODRIGUES

ASSESSOR(A)

Matricula: 722820



A veracidade do documento pode ser conferida no site

<https://servicos.sjc.sp.gov.br/ConsultaAssinaturaContrato/Consulta.aspx?p=126448&a2021&c11268> ou informando os seguintes dados: Nº Processo: **126448** Ano: **2021** Identificador: **11268**
